ALLEGATO "A"

Comune di Scisciano
Provincia di NAPOLI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione intersezione stradale via Cupa di Nola - via Spartimento.

COMMITTENTE: Comune di Scisciano.

CANTIERE: Via Spartimento, Scisciano (NAPOLI)

Scisciano, 06/09/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Serpico Carmine)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco pro-tempore Serpico Edoardo)

Geometra Serpico Carmine
Via Camaldoli, n. 61

80030 Scisciano (Na)

Tel.: 081/8442002 - Fax: 081/8442002
E-Mail: serpico.carmine@libero.it
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Preparazione delle aree 69
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 69
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 69
Realizzazione della viabilita del cantiere 6g

Apprestamenti del cantiere 69
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 69
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 6g

Scavi di sbancamento 49
Scavo di sbhancamento 49

Muri di sostegno 59
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in ¢ 59
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 59
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 59

Sede stradale 69
Formazione di rilevato stradale 69
Formazione di fondazione stradale 6g
Formazione di manto di usura e collegamento 649

Opere d'arte 3g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strac 3g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori 39
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 39
Cordoli, zanelle e opere d'arte 39
Realizzazione di marciapiedi 39

Opere complementari 29
Posa di segnaletica verticale 29
Realizzazione di segnaletica orizzontale 2g

Smobilizzo del cantiere 69
Smobilizzo del cantiere 69
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