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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) 

dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai 

sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi 

dell'art.216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016  e dell'art. 40 del succitato D.P.R. 207/2010. 

 

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 45 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura 

dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 



I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 

Tabella Climatico Ambientale: 

 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale 

analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che 

nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o 

di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa 

deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media 

tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 74´247,27   ed 

ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 86´070,04  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da 

dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei 

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 

 

Scisciano, 02/09/2016 

 

Il Tecnico 

(Ing. Serafino CALABRESE) 
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ID Nome attività Durata Importo

1 Impianto cantiere 2 g 0,00

2 Demolizione rilevato ed armamento ferroviario 12 g 44´486,13

3 Demolizione sovrastruttura stradale 9 g 16´138,29

4 Realizzazione opere di sostegno e muretti di margine 5 g 9´805,44

5 Sovrastruttura stradale 7 g 33´024,75

6 Pavimentazione marciapiedi 4 g 3´326,30

7 Segnaletica 2 g 3´064,36

8 Smobilizzo cantiere 2 g 0,00
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Impianto cantiere 0,00 0,000 1 gg 2 gg 2 2

Demolizione rilevato ed armamento ferroviario 44´486,13 40,499 3 gg 19 gg 12 17

Demolizione sovrastruttura stradale 16´138,29 14,692 15 gg 32 gg 9 12

periodo 01 12´587,87 11,460 15 gg 24 gg 7 10

periodo 02 3´550,42 3,232 31 gg 32 gg 2 2

Realizzazione opere di sostegno e muretti di margine 9´805,44 8,927 22 gg 26 gg 5 5

Sovrastruttura stradale 33´024,75 30,065 29 gg 39 gg 7 7

periodo 01 18´824,11 17,137 29 gg 32 gg 4 4

periodo 02 14´200,64 12,928 37 gg 39 gg 3 3

Pavimentazione marciapiedi 3´326,30 3,028 31 gg 39 gg 4 4

periodo 01 1´663,15 1,514 31 gg 32 gg 2 2

periodo 02 1´663,15 1,514 38 gg 39 gg 2 2

Segnaletica 3´064,36 2,790 40 gg 43 gg 2 4

Smobilizzo cantiere 0,00 0,000 44 gg 45 gg 2 2

     Scisciano, 02/09/2016

Tecnico
Ing. Serafino CALABRESE

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Scisciano
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 0,00 0,00 0,000

2 gg 0,00 0,00 0,000

3 gg 3´707,18 3´707,18 3,375

4 gg 3´707,18 7´414,36 6,750

5 gg 3´707,18 11´121,53 10,125

6 gg 0,00 11´121,53 10,125

7 gg 0,00 11´121,53 10,125

8 gg 3´707,18 14´828,71 13,500

9 gg 3´707,18 18´535,89 16,875

10 gg 3´707,18 22´243,06 20,249

11 gg 3´707,18 25´950,24 23,624

12 gg 3´707,18 29´657,42 26,999

13 gg 0,00 29´657,42 26,999

14 gg 0,00 29´657,42 26,999

15 gg 5´505,44 35´162,86 32,011

16 gg 5´505,44 40´668,31 37,023

17 gg 5´505,44 46´173,75 42,035

18 gg 0,00 46´173,75 42,035

19 gg 5´505,45 51´679,20 47,047

20 gg 0,00 51´679,20 47,047

21 gg 0,00 51´679,20 47,047

22 gg 3´759,35 55´438,55 50,470

23 gg 3´759,35 59´197,91 53,892

24 gg 3´759,35 62´957,26 57,314

25 gg 1´961,09 64´918,35 59,100

26 gg 1´961,09 66´879,44 60,885

27 gg 0,00 66´879,44 60,885

28 gg 0,00 66´879,44 60,885

29 gg 4´706,03 71´585,47 65,169

30 gg 4´706,03 76´291,49 69,454

31 gg 7´312,81 83´604,31 76,111

32 gg 7´312,81 90´917,12 82,768

33 gg 0,00 90´917,12 82,768

34 gg 0,00 90´917,12 82,768

35 gg 0,00 90´917,12 82,768

36 gg 0,00 90´917,12 82,768

37 gg 4´733,55 95´650,67 87,078

38 gg 5´565,12 101´215,79 92,144

39 gg 5´565,13 106´780,92 97,210
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TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

40 gg 1´532,18 108´313,10 98,605

41 gg 0,00 108´313,10 98,605

42 gg 0,00 108´313,10 98,605

43 gg 1´532,18 109´845,28 100,000

44 gg 0,00 109´845,28 100,000

45 gg 0,00 109´845,28 100,000

     Scisciano, 02/09/2016

Tecnico
Ing. Serafino CALABRESE

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Scisciano

TABELLA DATE ED IMPORTI


