
ALLEGATO "A"

Comune di Scisciano
Provincia di NAPOLI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione intersezione stradale via Cupa di Nola - via Spartimento.

COMMITTENTE: Comune di Scisciano.

CANTIERE: Via Spartimento, Scisciano (NAPOLI)

Scisciano, 06/09/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Serpico Carmine)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco  pro-tempore Serpico Edoardo)

Geometra Serpico Carmine
Via Camaldoli, n. 61
80030 Scisciano (Na)
Tel.: 081/8442002 - Fax: 081/8442002
E-Mail: serpico.carmine@libero.it
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 6 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 6 g

Scavi di sbancamento 4 g

Scavo di sbancamento 4 g

Muri di sostegno 5 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 5 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 5 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 5 g

Sede stradale 6 g

Formazione di rilevato stradale 6 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Opere d'arte 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Opere complementari 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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