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RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h)
dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai
sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato redatto ai sensi
dell'art.216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 40 del succitato D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati e risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 45 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si & tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura
dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.



| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |{|mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si & tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale
analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che
nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o
di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa
deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media
tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 74'247,27 ed
ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 86°070,04 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell'inizio dei
lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.
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ID Nome attivita Durata | Importo Mese 1 Mese 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 | Impianto cantiere 29 0,00 _

2 | Demolizione rilevato ed armamento ferroviario 129 144'486,13 ]

3 | Demolizione sovrastruttura stradale 9g [167138,29 _

4 | Realizzazione opere di sostegno e muretti di margine 59 9°805,44

5 | Sovrastruttura stradale 79 |33°024,75

6 | Pavimentazione marciapiedi 49 37326,30

7 | Segnaletica 29 3°064,36

8 | Smobilizzo cantiere 29 0,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Impianto cantiere 0,00/ 0,000 1gg 2499 2 2
Demolizione rilevato ed armamento ferroviario 44°486,13| 40,499 309 19 gg 12 17
Demolizione sovrastruttura stradale 16°138,29| 14,692 15 gg 32 g9 9 12
periodo 01 12'587,87| 11,460 15 gg 24 gg 7 10
periodo 02 3'550,42| 3,232 314gg 3299 2 2
Realizzazione opere di sostegno e muretti di margine 9'805,44| 8,927 22 99 26 g9 5 5
Sovrastruttura stradale 33°024,75| 30,065 2999 3999 7 7
periodo 01 18°824,11| 17,137 29 gg 32499 4 4
periodo 02 14°200,64| 12,928 37 g9 39 g9 3 3
Pavimentazione marciapiedi 3'326,30| 3,028 314gg 39gg 4 4
periodo 01 1°663,15| 1,514 314gg 32499 2 2
periodo 02 1°663,15| 1,514 38 gg 39 gg 2 2
Segnaletica 3°064,36| 2,790 40 gg 43 gg 2 4
Smobilizzo cantiere 0,00/ 0,000 44 gg 45 gg 2 2
Scisciano, 02/09/2016
Tecnico

Ing. Serafino CALABRESE

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Scisciano
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di SCISCIANO

Provincia di NAPOLI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Date e Importi

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE VIA CUPA DI NOLA - VIA SPARTIMENTO

| Lotto

Amm.ne Comune di Scisciano

Scisciano, 02/09/2016

Il Tecnico
(Ing. Serafino CALABRESE)




Pag.7

IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
lgg 0,00 0,00/ 0,000
2499 0,00 0,00/ 0,000
34g9 3'707,18 3'707,18| 3,375
4499 3'707,18 7°414,36| 6,750
54gg 37707,18 11°121,53| 10,125
6 g9 0,00 11°121,53| 10,125
7499 0,00 11°121,53| 10,125
84dg 3'707,18 14°828,71| 13,500
999 3'707,18 18°535,89| 16,875
10 g9 3'707,18 22°243,06| 20,249
1199 3'707,18 25'950,24| 23,624
12 gg 3'707,18 29°657,42| 26,999
1399 0,00 29'657,42| 26,999
14 gg 0,00 29°657,42| 26,999
1599 5'505,44 35°162,86| 32,011
16 gg 5'505,44 40'668,31| 37,023
1799 5'505,44 46°173,75| 42,035
18 gg 0,00 46°173,75| 42,035
19 g9 5'505,45 51'679,20| 47,047
20 g9 0,00 51°679,20| 47,047
21499 0,00 51'679,20| 47,047
22 g9 3'759,35 55°438,55| 50,470
2399 3'759,35 59°197,91| 53,892
24 gg 3'759,35 62°957,26| 57,314
25499 1°961,09 64°918,35| 59,100
26 gg 1°961,09 66°879,44| 60,885
2799 0,00 66°879,44| 60,885
28 g9 0,00 66°879,44| 60,885
29g9 4°706,03 71°585,47| 65,169
304gg 4°706,03 76°291,49| 69,454
31499 7°312,81 83°604,31| 76,111
3299 7'312,81 90°917,12| 82,768
33499 0,00 90°917,12| 82,768
34499 0,00 90'917,12| 82,768
35499 0,00 90'917,12| 82,768
36 gg 0,00 90'917,12| 82,768
37499 4'733,55 95'650,67| 87,078
38499 5'565,12 101°215,79| 92,144
39499 5'565,13 106°780,92| 97,210
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
40 gg 1'532,18 108°313,10| 98,605
4199 0,00 108°313,10| 98,605
42 99 0,00 108°313,10| 98,605
4399 1'532,18 109°845,28| 100,000
44 g9 0,00 109°845,28| 100,000
4599 0,00 109°845,28| 100,000
Scisciano, 02/09/2016
Tecnico
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